

変更契約情報

請負人		㈱菅原組 代表取締役 菅原 秀志
工事(業務)名		西流下8号中央1号準幹線及び中央3号準幹線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	26,071,500 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 8 月 1 日
	工 期	平成 19 年 8 月 1 日から 平成 20 年 1 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	26,689,950 円 (増)減額 618,450 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 1 月 23 日
	工 期	平成 19 年 8 月 1 日から 平成 20 年 1 月 31 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> 地下埋設物調査結果及び汚水ます設置位置の確定により、法線を一部変更して管路延長を 16.55m増工し、272.60mに変更し施工する。 法線の変更に伴い塩ビ製小型マンホールを 1 箇所減工とし 3 箇所に変更する。