

変更契約情報

請負人		㈱堀内建設 代表取締役 堀内 哲也
工事(業務)名		西流下単私3号開北二丁目ほか5字地内枝線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	21, 535, 500 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 8 月 1 日
	工 期	平成 19 年 8 月 1 日から 平成 20 年 2 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	20, 788, 950 円 増(減)額 746, 550 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 2 月 15 日
	工 期	平成 19 年 8 月 1 日から 平成 20 年 2 月 20 日まで
変 更 内 容		当初舗装工を8路線にて1, 350㎡設計計上していたが、施工に当り各路線ごとに現地精査した結果、不陸整正工を222㎡減工し、808㎡に、表層工を220㎡減工し、1130㎡に変更し施工する。