

変更契約情報

請負人		(株)堀内建設 代表取締役 堀内 哲也
工事(業務)名		渡波駅前広場公衆トイレ設置工事
変更前	原 請 負 金 額	11,025,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 8 月 1 日
	工 期	平成 19 年 8 月 1 日から 平成 19 年 11 月 30 日まで
変更後	変更後請負金額	11,984,700 円 増減額 959,700 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 11 月 19 日
	工 期	平成 19 年 8 月 1 日から 平成 19 年 12 月 10 日まで
変 更 内 容		<p>都市計画課より受託の渡波駅前広場公衆トイレ設置工事において、外構整備の追加依頼があり、下記の項目を設計変更する。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建物南面のコンクリート舗装をとりやめ、アスファルト舗装にて広場の整備を行う。あわせて、花壇整備の追加、ガードパイプ及び車止めを追加する。 2. 外構整備の追加に伴い、工期を平成19年12月10日まで延長する。