

## 変更契約情報

請負人		(株)阿部土建 代表取締役 阿部 哲男
工事(業務)名		西流下河南6号污水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	28,980,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 8 月 1 日
	工 期	平成 19 年 8 月 1 日から 平成 20 年 1 月 18 日まで
変更後	変更後請負金額	32,825,100 円 (増減額 3,845,100 円)
	変更契約締結年月日	平成 20 年 1 月 8 日
	工 期	平成 19 年 8 月 1 日から 平成 20 年 1 月 31 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地下埋設物調査結果及び宅内ます設置位置確定により、法線を一部変更して管路延長を24.95m増工し、367.95mに変更し施工する。 また、法線の変更に伴い0号マンホールについて1箇所増工とし4箇所に、1号マンホールについて1箇所増工とし6箇所に変更する。</li> <li>・ 現地にて地権者との污水ます設置場所立会の結果、取付管及びますについて2箇所増工とし9箇所に変更する。</li> <li>・ 上記増工に伴い、工期を13日間延長し、1月31日へ変更する。</li> </ul>