

## 変更契約情報

請負人		(株)志田工務店 代表取締役 志田 新一郎
工事(業務)名		特流下桃生単私1号污水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	2,100,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 8 月 1 日
	工 期	平成 19 年 8 月 1 日から 平成 19 年 10 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	2,174,550 円 (増)減額 74,550 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 10 月 26 日
	工 期	平成 19 年 8 月 1 日から 平成 19 年 10 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>1. 地下埋設物調査結果に基づき、法線を一部変更して施工延長を 0.80m 減工し、40.80m に変更して施工する。</p> <p>また 1 号マンホールとしていた 12-2・2 マンホールを、0 号マンホールに変更する。</p> <p>2. 地権者との公共ます立会いによる位置変更に伴い、公共ます保護のため、防護鉄蓋を設置する。</p>