

## 変更契約情報

請負人		(有)日野土建 取締役 日野 淳市
工事(業務)名		特公下雄勝単私1号汚水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	7,980,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 8 月 1 日
	工 期	平成 19 年 8 月 1 日から 平成 19 年 11 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	8,324,400 円 ④減額 344,400 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 10月 23日
	工 期	平成 19 年 8 月 1 日から 平成 19 年 11 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>地下埋設物調査結果及び宅内ます設置位置確定により、法線を一部変更して管路延長を 4.8m 減工し、132.0m に変更し施工する。</p> <p>また、法線の変更に伴い1号マンホールについて1箇所増工とし4箇所に、塩ビ製小型マンホールについて1箇所減工とし1箇所に変更する。</p>