

変更契約情報

請負人		(株)貴丸塗装工業 代表取締役 鈴木 攻
工事(業務)名		南浜町住宅4号棟屋上防水改修工事
変更前	原 請 負 金 額	6,667,500 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 8 月 1 日
	工 期	平成 19 年 8 月 1 日から 平成 19 年 10 月 19 日まで
変更後	変更後請負金額	6,856,500 円 (増)減額 189,000 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 10 月 12 日
	工 期	平成 19 年 8 月 1 日から 平成 19 年 10 月 19 日まで
変 更 内 容		<p>現場詳細調査に基づき、防水下地補修等の範囲及び数量を確定し、変更する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・既存防水層補修 196.0 m² ・防水下地勾配調整 21.6 m² ・防水下地左官補修 2.6 m² ・パラペット天端樹脂モルタル補修 取り止め (笠木撤去後の下地状況が良好のため)