

## 変更契約情報

請負人		大正建設(株) 代表取締役 大槻 正治
工事(業務)名		二番谷地菰継線道路改良工事
変更前	原請負金額	76,650,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 5 月 30 日
	工 期	平成 19 年 5 月 30 日から 平成 19 年 11 月 30 日まで
変更後	変更後請負金額	94,844,400 円 増減額 18,194,400 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 11 月 21 日
	工 期	平成 19 年 5 月 30 日から 平成 20 年 3 月 10 日まで
変 更 内 容		<p>1 No.0 付近交差点、No.36～45 区間 (L=180m) の舗装工等の施工について交通管理者等と協議した結果、交通渋滞を回避するため夜間作業を指示されたことから夜間施工の割増を計上する。</p> <p>2 なお、本路線の事業促進を図るため、施工延長を約 80m 延伸する。このことにより、舗装工 (基層) A=859m<sup>2</sup> 及び排水構造物工 (自由勾配側溝) L=73m、道路用鉄筋コンクリート側溝 L=73m を追加計上する。</p> <p>3 現地精査の結果、諸数値を現地に適合するよう設計変更対照表のとおり変更する。</p> <p>上記工事内容の変更及び工程を再調整した結果、完成工期を平成 19 年 11 月 30 日から平成 20 年 3 月 10 日に延期する。</p>