

## 変更契約情報

請負人		㈱武山興業 代表取締役 武山 徳蔵	
工事(業務)名		東流下河北3号污水管渠築造工事	
変更前	原 請 負 金 額	40,215,000 円	
	原契約締結年月日	平成 19 年 8 月 22 日	
	工 期	平成 19 年 8 月 22 日から 平成 20 年 2 月 28 日まで	
変更後	変更後請負金額	40,283,250 円 (増)減額 68,250 円	
	変更契約締結年月日	平成 20 年 2 月 1 日	
	工 期	平成 19 年 8 月 22 日から 平成 20 年 2 月 28 日まで	
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> <li>・水道管布設替工事との調整及び地下埋設物調査結果により、法線を一部変更して管路延長を 5.18m 増工し、670.38m に変更し施工する。</li> <li>また、法線の変更に伴い0号マンホールについて2箇所増工とし10箇所に、コンクリート製小型マンホールについて2箇所増工とし9箇所に変更する。</li> <li>・水道管布設替工事との調整により一部管路埋設位置を浅くできるので、管路土工及び管路土留工、開削水替工について減工する。</li> </ul>	