

変更契約情報

請負人		(株)菅原組 代表取締役 菅原 秀志
工事(業務)名		西流下单私4号水押一丁目地内枝線築造工事
変更前	原請負金額	21,525,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 8 月 22 日
	工 期	平成 19 年 8 月 22 日から 平成 20 年 1 月 18 日まで
変更後	変更後請負金額	21,634,200 円 (増)減額 109,200 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 1 月 11 日
	工 期	平成 19 年 8 月 22 日から 平成 20 年 1 月 18 日まで
変 更 内 容		<p>1. 試掘及び地権者との立会いによる取付管位置の決定により、管路延長を L = 395.90m から 1.6m 増工し L = 397.50m に変更する。</p> <p>2. 試掘の結果、地下埋設物が支障となることから、一部法線方向を変更するため、コンクリート製小型マンホールを 4 箇所から 2 箇所増工し、6 箇所に変更する。</p> <p>3. 付帯工において、現地精査の結果、舗装版撤去・復旧面積を A = 1140 m² から 120 m² 減工し A = 1020 m² に変更する。</p>