

変更契約情報

請負人		㈱阿部土建 代表取締役 阿部 哲男
工事名		特流下(桃生)2号污水管渠築造工事
変更前	原請負金額	73,500,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 10 月 19 日
	工 期	平成 17 年 10 月 19 日から 平成 18 年 5 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	72,532,950 円 増(減)額 967,050 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 5 月 26 日
	工 期	平成 17 年 10 月 19 日から 平成 18 年 5 月 31 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・ 関係地権者と最終公共ますの立会いをした結果、S53-2 路線の最上流マンホール設置位置の変更に伴い、管布設延長L=2.50m減工し、L=30.50 に変更する。 ・ 現地にて、地権者との立会いの結果、取付管工を1箇所減工し、15箇所に変更する。 ・ その他舗装撤去工等変更する。