

変更契約情報

請負人		豊和建设(株) 代表取締役 阿部 勝
工事名		特公下(雄勝)1号管渠工事
変更前	原 請 負 金 額	65,504,250 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 7 月 6 日
	工 期	平成 17 年 7 月 6 日から 平成 18 年 3 月 24 日まで
変更後	変更後請負金額	73,987,200 円 (増)減額 8,482,950 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 16 日
	工 期	平成 17 年 7 月 6 日から 平成 18 年 3 月 24 日まで
変 更 内 容		<p>1 供用開始に向け事業推進のため、単独工区をL=119.6m増工する。</p> <p>2 県道管理者と干そう復旧について協議した結果、現況路面が傷んでいることから安全対策のためオーバーレイをA=117 m²増工する。</p> <p>3 当初計画の推進区間において、土質状況により施工が困難と判断し、推進機種を変更する。</p>