

変更契約情報

請負人		佐藤建設(株) 代表取締役 佐藤 秀正
工事名		東流下(河北)3号川の上地区下水管渠工事
変更前	原 請 負 金 額	63,840,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 9 月 7 日
	工 期	平成 17 年 9 月 7 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	62,101,200 円 増(減)額 1,738,800 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 13 日
	工 期	平成 17 年 9 月 7 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>試掘結果及び公共ます立会による設置場所の変更に伴い、管路延長を 1.7m 減工し 987.7m に変更する。一部管路埋設位置を浅くできるので、管路土工及び管路土留工について減工する。</p> <p>また、法線の変更に伴い1号マンホール工について1箇所増工とし15箇所に、塩ビ製小型マンホールについて1箇所減工とし12箇所に変更する。</p> <p>現地にて地権者との公共ます設置場所立会の結果、取付管及びます工について2箇所減工とし26箇所に変更する。</p> <p>試掘の結果、現況道路舗装厚が当初想定していたよりも厚い箇所があるので、舗装取壊し及び処分費について増工する。</p> <p>その他付帯工等について変更する。</p>