

## 変更契約情報

請負人		(有)良信 代表取締役 佐々木 信治	
工事名		西流下青葉東2号幹線舗装復旧工事	
変更前	原 請 負 金 額	7,350,000 円	
	原契約締結年月日	平成17年 6月 8日	
	工 期	平成17年 6月 8日から 平成17年 8月 10日まで	
変更後	変更後請負金額	7,739,550 円	増減請負額 389,550 円
	変更契約締結年月日	平成17年 8月 8日	
	工 期	平成17年 6月 8日から 平成17年 8月 10日まで	
変 更 内 容		<p>本工事の実施にあたり市道 新下前沼西道下線交差点において、既存アスファルト舗装の厚さが5cmから20cmと不均等であることが判明したので、道路管理者と協議したところにより、均等なアスファルト舗装厚(t = 5cm)で復旧することとし、殻運搬処理 V = 77m<sup>3</sup>を増工し、交差点箇所 (A = 406m<sup>2</sup>)の不陸整正(t = 3cm)を不陸整正(t = 8cm)に変更する。</p> <p>また、現地精査の結果、舗装切断等を変更する。</p>	