

## 変更契約情報

請負人		(株)豊和建设 代表取締役 阿部 勝
工事名		稲井小学校ほか1校プールサイド改修給排水設備工事
変更前	原 請 負 金 額	10,972,500 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 11 月 16 日
	工 期	平成 17 年 11 月 16 日から 平成 18 年 3 月 24 日まで
変更後	変更後請負金額	13,246,800 円 (増)減額 2,274,300 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 13 日
	工 期	平成 17 年 11 月 16 日から 平成 18 年 3 月 24 日まで
変 更 内 容		<p>本工事において、既設配管への接続を行っていたところ、プール付属棟床下(スラブ下)埋設配管(給水・雑排水・汚水管)のほとんどが地盤沈下により亀裂・断裂が生じ、接続ができなくなったことから、配管ルートの一部変更する。また、配管ルート変更に伴い器具(バルブ・水栓)類の撤去新設も行う。</p> <p>なお、本工事に伴いプール給水に関して水道企業団の指導があったことから、併せて改修を行う。</p>