

変更契約情報

請負人		中島産業(株) 代表取締役 阿部 貞男	
工事名		南浜町住宅3号棟屋上防水改修工事	
変更前	原 請 負 金 額	4,620,000 円	
	原契約締結年月日	平成17年 5月 11日	
	工 期	平成17年 5月 11日から 平成17年 6月 30日まで	
変更後	変更後請負金額	4,729,200 円	増減請負額 109,200 円
	変更契約締結年月日	平成17年 6月 24日	
	工 期	平成17年 5月 11日から 平成17年 6月 30日まで	
変 更 内 容		<p>本工事において、旧防水浮き補修・下地左官補修箇所について、現場調査した結果、当初の影響部を考慮した面積より下回るので減とする。</p> <p>また、同調査時に壁立上り部とルーフファン笠木に浮きが認められるので補修工事を増とし、腐食している受信アンテナポール塗装替えも増工とする。</p> <p>アスファルト防水の納まりで雨仕舞いを考慮し、既存共同受信操作盤の撤去再取り付け、配管基礎防水納まりについて変更する。</p>	