

変更契約情報

請負人		桃建工業(株) 代表取締役 渡邊 宏俊
工事名		大須中学校水洗化改修工事
変更前	原 請 負 金 額	27,300,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 12 月 14 日
	工 期	平成 17 年 12 月 14 日から 平成 18 年 3 月 24 日まで
変更後	変更後請負金額	28,425,600 円 (増)減額 1,125,600 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 16 日
	工 期	平成 17 年 12 月 14 日から 平成 18 年 3 月 24 日まで
変 更 内 容		<p>1 既存排水管改修に伴う地袋部分の解体及び復旧について 既存校舎廊下の地袋部分が排水管の改修工事に支障があることから、同部分を解体し、復旧する為、設計変更する。</p> <p>2 既存受水槽の解体について 石巻広域水道企業団との協議により、現在使用している既存のコンクリート受水槽(W2.4×L2.4×H1.7)は使用しないこととした為、同受水槽の解体について設計変更する。</p> <p>3 オイルタンクの新設について 既存灯油庫が本工事の支障となることから、同灯油庫を解体し新設することに伴い、灯油の保管及び給油の方法を検討した結果、安全性等を考慮し、オイルタンク(500L)を設置することとした為、設計変更する。</p>