

変更契約情報

請負人		(株)太田産業 代表取締役 太田 忠雄
工事名		魚町水産加工団地污水管改修工事
変更前	原 請 負 金 額	13,807,500 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 1 月 11 日
	工 期	平成 18 年 1 月 11 日から 平成 18 年 3 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	14,065,800 円 (増)減額 258,300 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 13 日
	工 期	平成 18 年 1 月 11 日から 平成 18 年 3 月 15 日まで
変 更 内 容	本工事のマンホール蓋取替工において既設マンホールの調整金具が再利用できず、またコンクリートが厚く施工されていた為、調整金具及びコンクリート処分を増工する。	