

変更契約情報

請負人		(株)浮津組 代表取締役 浮津 俊亀
工事名		飯野川上町住宅下水道接続工事
変更前	原 請 負 金 額	3, 150, 000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 1 月 11 日
	工 期	平成 18 年 1 月 11 日から 平成 18 年 3 月 27 日まで
変更後	変更後請負金額	3, 375, 750 円 (増)減額 225, 750 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 22 日
	工 期	平成 18 年 1 月 11 日から 平成 18 年 3 月 27 日まで
変 更 内 容		<p>FRP製浄化槽（75人槽）の解体にあたり、周囲の掘削を行ったところ地下水位が高く、土質の状態も悪いことから地下水処理、山留め工事が必要になり、解体に要する費用が多くなるため、アスファルト舗装等、構造物の影響範囲となる地盤面付近のみの部分撤去に変更する。</p> <p>また、浄化槽解体にともなう槽内の清掃、抜取り作業および消毒滅菌処理を追加する。</p>