

## 変更契約情報

請負人		ダイヤ建設(株) 代表取締役 高橋 清
工事名		道改2号柏木道路改良工事
変更前	原 請 負 金 額	4,725,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 2 月 8 日
	工 期	平成 18 年 2 月 8 日から 平成 18 年 3 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	4,784,850 円 (増)減額 59,850 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 13 日
	工 期	平成 18 年 2 月 8 日から 平成 18 年 3 月 27 日まで
変 更 内 容		<p>本工事区間内の既設道路側溝との接続を図るため自由勾配側溝工300型の敷設延長を79.50mから84.40mに増工する。</p> <p>併せて、道路用地と民有地との土地境界の確認作業に時間を要したため工期を平成18年 3月27日までに変更する。</p>