

変更契約情報

| | | |
|------|-----------|--|
| 請負人 | | (株)西條設計コンサルタント 代表取締役 西條 利市 |
| 業務名 | | 特公下单(北上)8号追波地区管渠測量設計業務 |
| 変更前 | 原請負金額 | 4,515,000 円 |
| | 原契約締結年月日 | 平成 18 年 2 月 8 日 |
| | 委託期間 | 平成 18 年 2 月 8 日から 平成 18 年 3 月 28 日まで |
| 変更後 | 変更後請負金額 | 4,840,500 円 増減額 325,500 円 |
| | 変更契約締結年月日 | 平成 18 年 3 月 20 日 |
| | 委託期間 | 平成 18 年 2 月 8 日から 平成 18 年 3 月 28 日まで |
| 変更内容 | | 当設計箇所は、防災計画の中で避難施設に指定されている北上中学校に隣接しているため、本設計路線の耐震設計業務を増工し、災害発生時の管路施設の被災に対処したい。 |