

変更契約情報

請負人		(株)マクロプランコンサルタント 代表取締役 楠本 正子
業務名		西流下单(河南)中埠枝線管渠測量設計業務
変更前	原 請 負 金 額	4,830,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 2 月 8 日
	委 託 期 間	平成 18 年 2 月 8 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	6,127,800 円 (増)減額 1,297,800 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 17 日
	委 託 期 間	平成 18 年 2 月 8 日から 平成 18 年 3 月 24 日まで
変 更 内 容		<p>1 当初、測量及び実施設計延長0.37kmを計上していたが、現地調査の結果、本業務の延長を0.01km減工する。</p> <p>2 マンホールポンプの設計を1箇所実施し、事業の早期完成に努める。</p> <p>3 上記2による業務内容の増に伴い、原履行期限平成18年3月20日を平成18年3月24日に変更する。</p>