

変更契約情報

請負人	萱場工業(株) 代表取締役 萱場 昭	
工事名	平成17年度農集(中道)処理施設設備工事	
変更前	原 請 負 金 額	27,090,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 2 月 8 日
	工 期	平成 18 年 2 月 8 日から 平成 18 年 9 月 29 日まで
変更後	変更後請負金額	29,864,100 円 (増)減額 2,774,100 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 28 日
	工 期	平成 18 年 2 月 8 日から 平成 18 年 9 月 29 日まで
変 更 内 容	当初において「ばっ気攪拌装置」据付一式を発注していたが、今回「ばっ気槽ブロー」3台の設置が実施可能になったため、これを増工し事業の促進を図る。	