

## 変更契約情報

請負人		丸興産業(株) 代表取締役 小野寺 靖
工事名		西流下(河南)三軒谷地ほか5字地内幹線及び枝線舗装復旧工事
変更前	原請負金額	14,784,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 2 月 8 日
	工 期	平成 18 年 2 月 8 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	15,918,000 円 (増)減額 1,134,000 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 16 日
	工 期	平成 18 年 2 月 8 日から 平成 18 年 3 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>1 道路交通上支障を来たし、緊急に復旧を要する箇所について、今回変更により増工する。</p> <p>2 交通規制方法等について、道路管理者及び所轄警察署との協議・調整に不測の日数を要したため、原工期平成18年3月20日を平成18年3月31日に変更する。</p>