

変更契約情報

請負人	(株)高康建設 代表取締役 高橋 英一	
工事名	旧矢本消防署河南出張所解体工事	
変更前	原 請 負 金 額	5,565,000 円
	原契約締結年月日	平成17 年 9 月 21 日
	工 期	平成17 年 9 月 21 日から 平成17 年 12 月 12 日まで
変更後	変更後請負金額	5,762,400 円 (増)減請負額 197,400 円
	変更契約締結年月日	平成17 年 12 月 2 日
	工 期	平成17 年 9 月 21 日から 平成17 年 12 月 12 日まで
変 更 内 容	敷地北側の間知石積みブロックに、ふくれ、はらみが生じており、倒壊のおそれがあるため撤去するよう変更する。	