

変更契約情報

請負人		(有)堀内建設 代表取締役 堀内 哲也
工事名		祝田小竹浜線道路改良工事
変更前	原 請 負 金 額	8,158,500 円
	原契約締結年月日	平成17年 9月 21日
	工 期	平成17年 9月 21日から 平成17年 11月 10日まで
変更後	変更後請負金額	9,963,450 円 増減請負額 1,804,950 円
	変更契約締結年月日	平成17年 11月 8日
	工 期	平成17年 9月 21日から 平成17年 11月 25日まで
変 更 内 容		<p>落石防止網設置工について、当初 100.0 m²計上したが、さらに法面の安全性を確保するため 240.0 m²増工し、340.0 m²に変更する。</p> <p>また、L型擁壁工と地山とのすり付け部分について、土砂洗掘防止のため、植生シート工A=70.0 m²を新たに計上する。</p>