

変更契約情報

| | | |
|---------|-----------|--|
| 請負人 | | (株)千葉興業 代表取締役 千葉 一幸 |
| 工事名 | | 西流下(河南)5号広淵幹線及び枝線管渠工事 |
| 変更前 | 原請負金額 | 11,025,000 円 |
| | 原契約締結年月日 | 平成 17 年 10 月 5 日 |
| | 工 期 | 平成 17 年 10 月 5 日から 平成 18 年 2 月 28 日まで |
| 変更後 | 変更後請負金額 | 13,688,850 円 (増)減額 2,663,850 円 |
| | 変更契約締結年月日 | 平成 18 年 2 月 24 日 |
| | 工 期 | 平成 17 年 10 月 5 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで |
| 変 更 内 容 | | <p>当初、開削工法により延長310.1mを計上していたが、地区住民より一層の整備促進を強く要望されており、今回、管渠工事延長40.3mを増工し、当該地区の生活環境の向上に努める。</p> <p>上記理由により、原工期平成18年2月28日を平成18年3月20日に変更する。</p> |