

## 変更契約情報

請負人	須藤建設(株) 代表取締役 須藤 修吾	
工事名	新館中屋敷線道路改良工事	
変更前	原 請 負 金 額	4,935,000 円
	原契約締結年月日	平成17年 10月 5日
	工 期	平成17年 10月 5日から 平成17年 12月 15日まで
変更後	変更後請負金額	5,582,850 円 (増)減請負額 647,850 円
	変更契約締結年月日	平成17年 12月 12日
	工 期	平成17年 10月 5日から 平成18年 1月 31日まで
変 更 内 容	<p>工事実施にあたり民有地の乗り入れについて再協議した結果、乗入工を4箇所増工する。その他、境界杭の設置費用を計上する。</p> <p>以上の内容により、工期を平成18年1月31日まで延長する。</p>	