

変更契約情報

請負人		(有)木村工業 代表取締役 木村 英和
工事名		崎山地区小規模治山工事
変更前	原請負金額	3,733,800 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 10 月 19 日
	工 期	平成 17 年 10 月 19 日から 平成 18 年 2 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	4,498,200 円 増減額 764,400 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 1 月 30 日
	工 期	平成 17 年 10 月 19 日から 平成 18 年 2 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>土砂災害防止の目的を早期に達成できるよう切土工を増工する。 現地調査により、地山掘削時における土砂飛散防止のため仮設工として仮囲いを増工する。 伐開、除根により発生した木くずの処分費を増工する。</p>