

## 変更契約情報

請負人		(有)真籠建材 代表取締役 真籠 寛
工事名		農集(鹿又)単1号天王前ほか1字地内管路工事
変更前	原請負金額	4,305,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 10 月 19 日
	工 期	平成 17 年 10 月 19 日から 平成 17 年 12 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	4,880,400 円 増減額 575,400 円
	変更契約締結年月日	平成 17 年 12 月 13 日
	工 期	平成 17 年 10 月 19 日から 平成 18 年 1 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>県道に埋設してある上水道管及び電力ケーブルが支障となり、道路管理者等と協議した結果、当初設計のマンホール位置を変更し、本管との接続を支管接続とするよう変更する。</p> <p>公共ます及び取付管設置箇所において、暗渠排水管が支障となり関係者と協議した結果、移設が必要となり増額変更する。</p> <p>宅地内の既設汚水処理のため、汚水ます設置撤去及び汚水処理費を増額変更する。</p> <p>その他、道路復旧工等について変更する。</p> <p>上記の協議に不測の日数を要したため、工期内完了が困難となり、完成工期を平成18年 1月20日まで延伸したい。</p>