

変更契約情報

請負人	(株)千葉興業 代表取締役 千葉 一幸	
工事名	広瀨山陰二地内耐震性貯水槽設置工事	
変更前	原請負金額	7,245,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 11 月 4 日
	工 期	平成 17 年 11 月 4 日から 平成 18 年 3 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	7,471,800 円 (増)減額 226,800 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 20 日
	工 期	平成 17 年 11 月 4 日から 平成 18 年 3 月 15 日まで
変 更 内 容	工事施工の準備工として試掘調査を実施した結果, 既設上水道配水管が支障となり水道管移設工事を別途発注しましたが, 前述の移設区間を最小限に抑えるため耐震性貯水槽の設置箇所を同一路線上で位置変更したため, 附帯工(舗装復旧)に変更が生じるため設計変更する。	