

変更契約情報

請負人	遠藤興業(株) 代表取締役 遠藤 信義	
工事名	西流下5号中里1号準幹線築造工事	
変更前	原請負金額	56,326,200 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 6 月 22 日
	工 期	平成 17 年 6 月 22 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	56,429,100 円 (増)減額 102,900 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 7 日
	工 期	平成 17 年 6 月 22 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変 更 内 容	舗装復旧工実施にあたり、道路横断する水道給水管と下水道取付管の近接箇所について復旧面積を見直した結果、表層工を当初 A=325 m ² から 205 m ² 増工し A=530 m ² に変更する。	