

変更契約情報

請負人		(有)三浦工業 代表取締役 三浦 光雄
工事名		西流下单私8号開北一丁目ほか2字地内枝線築造工事
変更前	原請負金額	7,066,500 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 11 月 16 日
	工 期	平成 17 年 11 月 16 日 から 平成 18 年 3 月 10 日まで
変更後	変更後請負金額	7,680,750 円 増減額 614,250 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 8 日
	工 期	平成 17 年 11 月 16 日 から 平成 18 年 3 月 10 日まで
変 更 内 容		<p>現地は、水道管が輻輳しており試掘の結果、当初の管路法線では施工不可能なため、施工可能な管路法線に見直しを図り、また取付管の位置の変更に伴い 200mm管路延長を1.0m増工し129.0mに変更する。</p> <p>法線変更及び取付管の位置変更に伴い、コンクリート製小型マンホールを3箇所増工し5箇所に変更する。</p>