

## 変更契約情報

|         |           |   |
|---------|-----------|---|
| 請負人     |           | (有)吉野工業 代表取締役 吉野 利勝                     |
| 工事名     |           | 谷川漁港改良助成事業用地舗装工事                        |
| 変更前     | 原請負金額     | 3,150,000 円                             |
|         | 原契約締結年月日  | 平成 17 年 11 月 30 日                       |
|         | 工 期       | 平成 17 年 11 月 30 日 から 平成 18 年 2 月 20 日まで |
| 変更後     | 変更後請負金額   | 3,504,900 円 増減額 354,900 円               |
|         | 変更契約締結年月日 | 平成 18 年 2 月 8 日                         |
|         | 工 期       | 平成 17 年 11 月 30 日 から 平成 18 年 3 月 8 日まで  |
| 変 更 内 容 |           | 漁港用地の有効利用を図るため舗装工を増工する。                 |