

## 変更契約情報

請負人		鹿島建設(株)東北支店 執行役員支店長 赤沼 聖吾
工事名		北上複合公共施設進入路附帯工事
変更前	原請負金額	2,163,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 11 月 30 日
	工 期	平成 17 年 11 月 30 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	2,388,750 円 (増)減額 225,750 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 17 日
	工 期	平成 17 年 11 月 30 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変 更 内 容		国道 398 号管理者との協議において、当初工事箇所のみ舗装打ち替えする予定だったが、路面段差等が生じないよう、上層路盤及び表層工を 1 車線分舗設するよう指示されたことにより、上層路盤・表層工の施工面積を変更する。