

## 変更契約情報

請負人		(株)丸本組 代表取締役 須田 輝夫
工事名		桑の浜漁港漁村再生交付金事業－2.0m物揚場その他第2期工事
変更前	原 請 負 金 額	13,440,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 1 月 11 日
	工 期	平成 18 年 1 月 11 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	14,868,000 円 (増)減額 1,428,000 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 1 日
	工 期	平成 18 年 1 月 11 日から 平成 18 年 3 月 27 日まで
変 更 内 容		<p>事業の促進を図るため、陸上埋立1,297m<sup>3</sup>を1,559m<sup>3</sup>に増工する。          現地精査の結果、裏込防砂シート数量に相違が生じたため、現地に適合するよう変更する。          上記のとおり工事の増工により、工期を5日延長し3月25日までとする。</p>