

## 変更契約情報

請負人		金子建設(株) 代表取締役 金子 利男
工事名		(仮称)上釜運動広場整備(その2)工事
変更前	原 請 負 金 額	69,667,500 円
	原契約締結年月日	平成17年 8月 3日
	工 期	平成17年 8月 3日から 平成17年 10月 14日まで
変更後	変更後請負金額	72,821,700 円 増減請負額 3,154,200 円
	変更契約締結年月日	平成17年 10月 13日
	工 期	平成17年 8月 3日から 平成17年 11月 2日まで
変 更 内 容		<p>同時施工の他工事と調整の結果、暗渠排水工L = 959m、園路舗装工A = 908㎡を増工し、人工芝舗装(砂入り)をA = 220㎡減工する。</p> <p>広場利用者の利便を図るため、ベンチ設置部にシェルターを4基、案内板を7基増工する。</p> <p>以上の内容により、工期を11月2日まで延期する。</p>