

変更契約情報

請負人		(有)日総建設 代表取締役 日野 久義
工事名		東流下(河北)2号北境地区下水管渠工事
変更前	原 請 負 金 額	31,290,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 8 月 31 日
	工 期	平成 17 年 8 月 31 日から 平成 18 年 2 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	32,685,450 円 (増)減額 1,395,450 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 9 日
	工 期	平成 17 年 8 月 31 日から 平成 18 年 2 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>試掘結果により法線を一部変更するとともに、汚水ます設置場所の変更に伴い管路延長を 39m 増工し、651.3m に変更する。</p> <p>また、法線の変更に伴い1号マンホール工について2箇所減工とし12箇所に、楕円マンホール工について5箇所増工とし5箇所に、コンクリート製小型マンホールについて1箇所減工とし11箇所に、塩ビ製小型マンホールについて4箇所増工とし7箇所に変更する。</p> <p>その他、付帯工等について変更する。</p> <p>現地にて地権者との汚水ます設置場所立会の結果、取付管及びます工について2箇所増工とし18箇所に変更する。</p>