

## 変更契約情報

請負人		(有)トミハマ 代表取締役 佐藤 吉明
工事名		特公下(北上)3号女川地区管渠整備(3工区)工事
変更前	原請負金額	41,863,500 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 8 月 31 日
	工 期	平成 17 年 8 月 31 日から 平成 18 年 2 月 28 日まで
変更後	変更後請負金額	42,140,700 円 (増)減額 277,200 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 22 日
	工 期	平成 17 年 8 月 31 日から 平成 18 年 2 月 28 日まで
変 更 内 容		<p>523路線において、受益者からの要望により、公共ますの位置を変更することにより、取り付け管推進工7.6mを1m延長し、8.6mとする。</p> <p>上記の変更に伴い、コンクリート叩き取り壊し及び復旧工4㎡、また公共ます保護のための防護蓋の施工を増工する。</p> <p>単独事業分の523-3路線において、受益者からの要望に伴い公共ますの位置を変更することにより、管渠埋設延長を1.7m減工する。</p>