

## 変更契約情報

請負人	豊和建设(株) 代表取締役 阿部 勝	
工事名	西流下20号青葉東2号準幹線(4工区)築造工事	
変更前	原 請 負 金 額	32,529,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 12 月 14 日
	工 期	平成 17 年 12 月 14 日から 平成 18 年 5 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	33,283,950 円 (増)減額 754,950 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 5 月 26 日
	工 期	平成 17 年 12 月 14 日から 平成 18 年 5 月 31 日まで
変 更 内 容	1 実施にあたり現地再精査の結果、管きょ延長をL=1.2m増工する。 2 実施にあたり土地所有者と最終ます位置を確認した結果、排水設備等を考慮します設置工を5箇所増工する。 3 その他付帯工等変更する。	