

## 変更契約情報

|         |           |  |
|---------|-----------|--|
| 請負人     |           | 淀喜建設(株) 代表取締役 淀川 善弘  |
| 工事名     |           | 西流下22号蛇田西2号準幹線(2工区)築造工事  |
| 変更前     | 原 請 負 金 額 | 48,247,500 円   |
|         | 原契約締結年月日  | 平成 17 年 12 月 14 日  |
|         | 工 期       | 平成 17 年 12 月 14 日から 平成 18 年 5 月 31 日まで   |
| 変更後     | 変更後請負金額   | 48,217,050 円 増(減)額 30,450 円  |
|         | 変更契約締結年月日 | 平成 18 年 5 月 25 日   |
|         | 工 期       | 平成 17 年 12 月 14 日から 平成 18 年 5 月 31 日まで   |
| 変 更 内 容 |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>石巻西部土地区画組合と最終公共ます位置について立会いを行った結果、1路線の最上流マンホール設置位置を変更し、開削延長をL=20.50m 減工し、L=280.99m に変更する。</li> <li>事前調査確認の結果、掘削深3m以上の開削区間では当初のライザーパイプの間隔では、掘削基面まで地下水位の低下が図れないため、設置間隔を2mから1mへ変更する。</li> <li>その他取付管等変更する。</li> </ul> |