

## 変更契約情報

請 負 人	株式会社内海建設工業 代表取締役 内海浩二		
工 事 ( 業 務 ) 名	西流下交1号門脇6号準幹線築造工事		
変更前		原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	24,412,500 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 7 月 1 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 7 月 1 日から 平成 22 年 12 月 10 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変更後請負代金額	24,509,100 円	増減額 96,600 円
	変更契約締結年月日	平成 22 年 11 月 26 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<p>1. 開削工において、試掘及び現地調査の結果として、補助及び単独の合計管路延長をL=263.70m から0.40m増工しL=264.10mに変更する。</p> <p>2. マンホール工において、試掘調査結果による既設埋設物との状況等により、補助及び単独の合計として、0号マンホールを1箇所増工し5箇所に、1号マンホールを2箇所減工し7箇所に、小型マンホールを新たに1箇所増工する。</p> <p>3. 取付管及びます工において、地権者との立ち会いの結果、別施工の私道側から取付管及びますを設置した方が経済的に有利との理由から、補助及び単独の合計として、取付管及びますの数をそれぞれ6箇所減工し、取付管を29箇所、ますを24箇所に変更する。</p> <p>4. 付帯工の舗装復旧において、今回工事区間端部の現地状況から、補助及び単独の合計として、舗装復旧面積を1,159 m<sup>2</sup>から123 m<sup>2</sup>増工し1,282 m<sup>2</sup>に変更する。</p>		