

変更契約情報

請 負 人	株式会社 狩野緑化建設 代表取締役 狩野裕司		
工 事 (業 務) 名	西流下河南 1 号污水管渠築造工事		
変 更 前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	19,362,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 6 月 30 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 6 月 30 日から 平成 22 年 10 月 29 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	19,462,800 円	増 減 額 100,800 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 10 月 8 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・地下埋設物調査結果により、法線を一部変更して管路延長を 1.00m 減工し、120.80m としたい。 ・宅内ます設置の確定により、取付管及びますを 1 箇所増工し 3 箇所に変更したい。 ・法線を一部変更したことに伴い、付帯工において、舗装の復旧範囲を 23 m² 増工したい。 ・その他詳細については別紙設計変更対照表のとおり変更したい。 		