

変更契約情報

請 負 人	大槻組 代表 大槻 敏也		
工 事 (業 務) 名	桑浜漁港用地舗装及び護岸改良工事		
変 更 前		原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
	請 負 代 金 額	4,357,500 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 2 年 7 月 1 3 日	平 成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 2 2 年 7 月 1 3 日 から 平 成 2 2 年 1 0 月 1 5 日 まで	平 成 年 月 日 から 平 成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	4,993,800 円	増 減 額 636,300 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 2 年 9 月 2 7 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 2 2 年 7 月 1 3 日 から 平 成 2 2 年 1 1 月 3 0 日 まで	
変 更 内 容	既設-1.0m物揚場の水叩部延長 L=63.5m、幅 W=3.0m が経年劣化により、作業をする際危険な状態となっており、地区から強く補修要望があることから、この部分の補修を増工する。		