

変更契約情報

請 負 人	有限会社 河北造園建設 代表取締役 及川 徳男		
工 事 (業 務) 名	五味前三号線側溝改良工事		
変更前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	1,932,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 8 月 2 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 8 月 2 日から 平成 22 年 9 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変更後請負代金額	2,119,950 円	増減額 187,950 円
	変更契約締結年月日	平成 22 年 9 月 22 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	現場詳細測量成果による側溝の法線計画、縦断計画等の確定により、排水構造物工、舗装工、付帯工の各工種毎の実施数量を、別紙設計数量変更対照表のとおり変更する。		