

変更契約情報

請 負 人	有限会社横山組 代表取締役 横山敬市		
工 事 (業 務) 名	東流下河北1号污水管渠築造工事		
変 更 前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	14,850,150 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 8 月 10 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 8 月 10 日から 平成 22 年 12 月 13 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	14,860,650 円	増減額 10,500 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 12 月 2 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・地下埋設物調査結果及び宅内ます設置位置確定により、法線を一部変更して管路延長を0.25m増工し、194.85mに変更する。 ・上記変更に伴い、1号マンホールについて1箇所減工し1箇所に変更し、0号マンホールについて2箇所増工し5箇所に、レゾンコンクリート製小型マンホールを1箇所増工し4箇所に変更する。 ・付帯工において、施工面積の立会いの結果及び現地精査に伴い施工面積を47㎡減工し、A=471㎡に変更する。 ・その他詳細については別紙設計変更対照表のとおり変更する。 		