

## 変更契約情報

請 負 人	有限会社武藤建設 代表取締役 武藤浩光		
工 事 ( 業 務 ) 名	西流下3号青葉東1号準幹線築造工事		
変 更 前		原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	17,829,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 8 月 13 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 8 月 13 日から 平成 22 年 12 月 15 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	18,471,600 円	増減額 642,600 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 12 月 2 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<p>1 地下埋設物調査結果及びます設置位置立会い結果より、施工延長を 1.70m 減工し L=206.60m に、ますについて 1 箇所減工し 25 箇所に変更する。</p> <p>2 160 路線及び 162 路線(A=983 m<sup>2</sup>)において、当初、舗装版打換工(t=5cm)での施工としていたが、工事施工にあたり現地を再調査した結果、平均 t=10cm の舗装厚であったため、施工方法を切削オーバーレイ工(t=5cm)に変更する。</p> <p>3 その他詳細については別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p>		