

## 変更契約情報

請 負 人	大正建設株式会社 代表取締役 大槻正治		
工 事 ( 業 務 ) 名	中浦橋釜北橋線舗装改良 ( その 2 ) 工事		
変 更 前		原 ( 当初 ) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	20,947,500 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 8 月 11 日	平成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 22 年 8 月 11 日から 平成 22 年 11 月 22 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	21,509,250 円	増減額 561,750 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 9 月 16 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本工事を施工するにあたり現地を精査した結果、施工延長 L=5.0m、舗装面積 A=60㎡を増工し、本工事の目的でもある振動、騒音を低減し、走行性能機能を高める。</li> <li>・ほか現地に適合するよう別紙設計変更対照表のとおり変更する。</li> </ul>		