

# 変更契約情報

|               |   |  |                          |
|---------------|---|--|--------------------------|
| 請 負 人         | 大槻組 代表 大槻敏也   |  |                          |
| 工 事 ( 業 務 ) 名 | 雄勝町雄勝地内 40 m <sup>3</sup> 級耐震性貯水槽設置工事   |  |                          |
| 変<br>更<br>前   |   | 原 ( 当初 ) 請負契約の内容                         | 現請負契約の内容                 |
|               | 請 負 代 金 額   | 5,775,000 円                              | 円                        |
|               | 契 約 締 結 年 月 日   | 平成 22 年 9 月 1 日                          | 平成 年 月 日                 |
|               | 工 期<br>( 履 行 期 間 )  | 平成 22 年 9 月 1 日から<br>平成 22 年 12 月 10 日まで | 平成 年 月 日から<br>平成 年 月 日まで |
| 変<br>更<br>後   | 変 更 後 請 負 代 金 額   | - 円                                      | 増減額 - 円                  |
|               | 変 更 契 約 締 結 年 月 日   | 平成 22 年 10 月 25 日                        |                          |
|               | 工 期<br>( 履 行 期 間 )  | 平成 22 年 9 月 1 日から 平成 23 年 1 月 31 日まで     |                          |
| 変 更 内 容       | <p>・本工事は、建設中である雄勝保育所敷地内の通路及び駐車場に耐震性貯水槽を設置する工事であります。施工するにあたり保育所建設工事との協議の結果、工程調整が必要となったので、工期について下記のとおり延伸するものです。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p style="text-align: center;">完成工期 変更前 平成 22 年 12 月 10 日<br/>変更後 平成 23 年 1 月 31 日 ( 51 日間 )</p> |  |                          |