

## 変更契約情報

請 負 人	有限会社エスケン開発 代表取締役 佐藤浩規		
工 事 ( 業 務 ) 名	西流下交4号中里4号準幹線築造工事		
変 更 前		原 ( 当初 ) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	23,866,500 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 9 月 7 日	平成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 22 年 9 月 7 日から 平成 23 年 1 月 31 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	26,976,600 円	増減額 3,110,100 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 12 月 14 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<p>1. 9-2-1 マンホール ( 1 号 ) の設置について、掘削時の地下水量が多く矢板締切、地下水低下工による構築が困難であるため、沈下構築式小型コンクリート製立坑 ( 900mm ) に変更したい。加えて薬液注入工一式を増工する。</p> <p>2. マンホール工について、設置位置を着工前に現地精査したところ、8 路線のマンホール間の延長が 89m となることから、ほぼ中間地点に 0 号マンホールを 1 箇所増工する。</p> <p>3. 取付管及びます工について、地権者との立会いの結果、所有するそれぞれの土地にます設置の要望があったことから、4 箇所増工し、取付管を 11 箇所、ますを 10 箇所に変更する。</p> <p>4. 付帯工について、今回工事に伴う河川堤防法面の芝を復旧するため、法面工 ( 張芝工 ) を 141㎡増工する。</p>		